



PPS: een uitdagend huwelijk
Publiek-Private Samenwerking bij Combinatieprojecten
Marcel Canoy (CPB),
Maarten Janssen (Erasmus Universiteit Rotterdam, Ocfeb),
Ben Vollaard (CPB, The Rand Graduate School)
In samenwerking met:
Gerbrand van Bork (NEI, Regionale en Stedelijke ontwikkeling)





2508 GM Den Haag
Telefoon (070) 338 33 80






2 Afbakening en begrippenkader 8
2.1 Combinatieprojecten en Nieuwe Sleutel Projecten 8
2.2 Publiek Private Samenwerking (PPS) 9
2.3 Een alternatief voor PPS 10
2.4 De toegevoegde waarde van het uitgebreide rapport 10
3 Checklist Rijk 12
3.1 Publieke doelen/Relatie gemeente 13
3.2 Relatie Rijk-Private partijen 15
4 Checklist Gemeente 16
4.1 Factfinding en planvorming 16
4.2 Uitvoering: anticiperen op risico’s van PPS 18
4.2.1 Betrouwbaarheid van de overheid 18
4.2.2 Beperkte informatie-uitwisseling 18
4.2.3 Ongelijke onderhandelingspositie 19





Grootschalige stadsvernieuwingsprojecten vereisen samenwerking tussen publieke en private
partijen. Een hoge ambitie kan veelal pas gerealiseerd worden indien partijen bereid zijn een
verregaande vorm van samenwerking aan te gaan. Daarmee stellen de partijen zich wel
kwetsbaar op. Deze studie laat zien welke stappen gezet kunnen worden om de kans op
coöperatief gedrag te vergroten. 
Deze publicatie is gemeenschappelijk werk van het CPB, Ocfeb en NEI, onder de
eindverantwoordelijkheid van het CPB. Dit onderzoek heeft laten zien dat publiek-private
samenwerking (in dit geval tussen de onderzoekbureaus) uitstekend kan werken. Door gebruik
te maken van de comparatieve voordelen van publieke en private partijen kon een hogere
ambitie bereikt worden zonder dat dit leidde tot oncoöperatief gedrag.
De betrokken onderzoekers zijn Marcel Canoy (CPB) en Ben Vollaard (CPB, inmiddels The
Rand Graduate School, USA), Maarten Janssen (Erasmus Universiteit Rotterdam en Ocfeb),
Gerbrand van Bork en Marcel Ham (NEI). De lay-out was in handen van Kathy Schuitemaker
weer prima verzorgd.
Dank gaat uit naar de Ministeries van VROM (RPD) en Financiën (Kenniscentrum PPS) voor
het medefinancieren van dit onderzoek en de plezierige en constructieve begeleiding. De






Dit rapport is bedoeld voor de lezer die met publiek-private samenwerking (PPS) te maken heeft
vanuit de dagelijkse praktijk. Het rapport is gebaseerd op uitgebreider onderzoek (CPB, NEI en
Ocfeb 2001, zie ook www.cpb.nl).
Projecten waarin investeringen in infrastructuur gecombineerd worden met stedelijke
vernieuwing en investeringen in vastgoed, komen voor PPS in aanmerking. In één en hetzelfde
gebied vinden immers allerlei onderling afhankelijke private en publieke initiatieven plaats.
Kenmerkend voor PPS bij dergelijke projecten is de aanwezigheid van meerdere partijen die in
onderlinge afhankelijkheid een project willen definiëren en uitvoeren. Doel van PPS is daarbij
een hogere plankwaliteit te realiseren. Partijen zijn daarbij genoodzaakt tot een vorm van
samenwerking. PPS is de meest verregaande vorm van samenwerking. Dit rapport beziet onder
welke voorwaarden PPS mogelijk en wenselijk is en welke instrumenten kunnen worden
ingezet om zo'n samenwerking tot een goed einde te brengen.
Het is niet gegarandeerd dat partijen de voordelen van PPS ook daadwerkelijk kunnen
realiseren. Bij PPS maken de partijen hun resultaat afhankelijk van het gedrag van de andere, bij
het project betrokken partijen. De afhankelijkheid tussen partijen bij PPS brengt ook risico's
met zich mee. Samenwerking brengt voor zowel de overheid als de private partijen onzekerheid
met zich mee over de opstelling van de andere partij. Deze onzekerheid kan leiden tot beperkte
informatie-uitwisseling, een inefficiënt onderhandelingsproces en een lage
investeringsbereidheid. In zo´n geval is het beter om voor minder ambitieuze
samenwerkingsvormen te kiezen. 
Goed anticiperen op de mogelijke risico's in de samenwerking is hierdoor een belangrijke
voorwaarde voor het succes van PPS. Het is voor de overheid en private partijen niet eenvoudig
om voor complexe en grootschalige projecten de commerciële belangen in overeenstemming te
brengen met de diverse publieke belangen. Dit vereist een behendig laveren tussen de zwakten
en sterkten van overheid en private partijen.
Doel van dit rapport is het geven van een aantal tips die de kans op vruchtbare
samenwerking vergroten. Het accent ligt daarbij op de publieke belangen. Deze keuze impliceert
geenszins dat de problematiek benaderd wordt vanuit het idee dat het de ´goedwillende
overheid´ tegen de ´gehaaide private partijen´ is. De doelstelling van private partijen is in de
regel overzichtelijk: het maximaliseren van winst. Daartegenover staat een complexe
verzameling mogelijk tegengestelde publieke belangen. De vraag is hoe de commerciële
drijfveren van private partijen gecombineerd kunnen worden met die complexe verzameling
publieke doelen. 
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De twee vragen die centraal staan zijn:
• Welke afwegingen zijn voor het Rijk en de gemeenten van belang bij het kiezen voor PPS?
• Gegeven een keuze voor PPS, welke factoren dragen bij tot coöperatief gedrag van alle betrokken
partijen in de diverse fasen van PPS? 
Dit rapport bespreekt vooral economische aspecten van deze vragen. We ontwikkelen checklists
voor het Rijk en de gemeenten die betrokken zijn bij de projecten. De checklists voorzien in een
aantal aandachtspunten die de afwegingen bij de vormgeving van de overheidsrol helder maken.
Ook voor private partijen zijn de checklists handig, omdat het meer inzicht oplevert in wat er
gebeurt ‘aan de andere kant van de tafel’.  De checklists vormen geen blauwdruk op basis
waarvan het Rijk en de gemeenten hun rol kunnen bepalen. Om dat te realiseren zijn vele
andere factoren van belang die in dit rapport geen of weinig aandacht krijgen. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan de rol van allerlei juridisch instrumentarium van gemeenten
alsmede ook bestuurskundige aspecten. 
Het rapport is als volgt georganiseerd: paragraaf 2 verduidelijkt een aantal begrippen.
Paragrafen 3 en 4 presenteren de checklists voor de gemeente en het Rijk. Paragraaf 5
concludeert. 
2 Afbakening en begrippenkader
De in de vorige paragraaf beschreven onderzoeksvragen verdienen een concretisering. De
algemene vraag 'welke afweging is voor gemeenten van belang voor PPS?' wordt dan in concreto
bijvoorbeeld: 'welke alternatieve samenwerkingsvormen kan de wethouder Ruimtelijke
Ordening van Amsterdam overwegen bij de planvorming van Amsterdam-Zuid/WTC?'. We
bekijken daarbij zogeheten Combinatieprojecten, en binnen die Combinatieprojecten schenken
we vooral aandacht aan Nieuwe Sleutelprojecten.
2.1 Combinatieprojecten en Nieuwe Sleutel Projecten
Nieuwe Sleutel Projecten (NSP) zijn voorbeelden van Combinatieprojecten. Onder een
Combinatieproject wordt een project verstaan waarbij de gemeente en de rijksoverheid een
projectplan in samenhang met private partijen ontwikkelen. Sleutelwoorden zijn hierbij
'meerdere overheden' en 'publiek private samenwerking in planfase'. NSP betreffen zes
stedelijke vernieuwingsprojecten rond stationsgebieden, te weten Rotterdam CS, Utrecht
Centrum Project, Den Haag Hoog Hage, Zuidas Amsterdam, Arnhem Centraal/Coehoorn en
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Breda. Voor het merendeel van de NSP vormt aansluiting van de stad op de
hogesnelheidstreinen een belangrijke drijvende kracht achter het project. 
De belangrijke onderscheidende kenmerken van NSP zijn:
• Stationsgebied: Door de komst van de HSL wijzigt de relatieve aantrekkelijkheid van het gebied
rond het station, wat aanleiding kan geven tot veranderingen in de waarde en/of aanwendingen
van grond. Voorbeelden van dergelijke ingrepen zijn de beoogde creatie van een stationsplein en
herstel van de Catherijnesingel bij het Utrecht Centrum Project.
• Complexiteit en grootschaligheid: De complexiteit en lange tijdshorizon leiden tot hoge risico’s. 
• Zittende partijen: Bij de NSP is veelal een grote rol voor partijen met een gevestigd belang of
bezit op de betreffende locatie. Delen van de grond rond stations zijn soms niet in eigendom van
de gemeente, maar van private grondeigenaren, beleggers, bedrijven of particulieren.
Voorbeelden van privaat grondbezit bij NSP waren de eigendommen van NS Vastgoed en
WinkelBeleggingen Nederland bij het Utrecht Centrum Project.
• Betrokkenheid meerdere overheden: De gemeente heeft voor de meeste onderdelen de primaire
verantwoordelijkheid (behalve hoofdinfrastructuur en aantal verkeers- en vervoersaspecten),
maar ook het Rijk is betrokken onder meer vanwege overheidsbelangen die de grenzen van de
betrokken gemeenten overstijgen. 
• Belang van afstemming in de planvorming: Hoe het NSP er precies uit zal gaan zien zal sterk
afhangen van informatie-uitwisseling en onderhandelingen tussen partijen bij de planvorming.
De acties van de verschillende partijen rond de stationslocatie beïnvloeden elkaar sterk. Zo
kunnen bepaalde ruimtelijke oplossingen van hoge kwaliteit alleen gerealiseerd worden indien
de private partij op wiens grond deze kwaliteit gerealiseerd wordt volledig meewerkt, en kunnen
omgekeerd de rendementen van private partijen verbeteren indien de omgeving fraai is. Een
voorbeeld van een dergelijke interactie is betreft het bezit van (gronden onder) Hoog-Catherijne
door WinkelBeleggingen Nederland (WBN). Een gedeelte van deze grond komt pas vrij als WBN
akkoord gaat met sloop van een deel van Hoog Catherijne, aangezien dit nodig is voor de creatie
van een stationsplein. 
 
2.2 Publiek Private Samenwerking (PPS) 
Bij PPS nemen meerdere partijen de verantwoordelijkheid tot het ontwikkelen van één project
met private en publieke elementen. Een project kent diverse fasen, van factfinding, naar
planvorming tot realisatie. PPS is in alle fasen van een project denkbaar. 
Bij de factfinding en planvorming wordt het projectplan door publieke en private partijen
gezamenlijk gedefinieerd. Binnen het gezamenlijke projectplan streven de partijen naar een
optimale afstemming van acties. De overheid betrekt private partijen bij grotendeels publieke
investeringen en plaatst overheidsprestaties tegenover investeringen in grotendeels private
 1 Hierbij wordt vaak over de ‘onrendabele top’ gesproken. De overheid is alleen gelegitimeerd in een onrendabele
top te investeren als er een publiek belang in het geding is, bijvoorbeeld als een bepaalde architectonische
vormgeving van een gebouw niet privaat rendabel is, maar wel maatschappelijk rendabel.
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projectonderdelen die anders niet of onvoldoende tot stand zouden komen.1
Bij de realisatiefase kunnen de partijen als afzonderlijke opdrachtgevers voor de realisatie
van hun eigen projectonderdeel fungeren. De partijen die het projectplan realiseren zijn daarbij
niet noodzakelijkerwijs de partijen die betrokken zijn bij de planvorming. Ook kan voor een
gemeenschappelijke ontwikkelingsmaatschappij gekozen worden (PPS in realisatie). Dit rapport
bestudeert vooral PPS in de planvormingsfase.
2.3 Een alternatief voor PPS
PPS kan leiden tot een hogere plankwaliteit. Om te beoordelen of de voordelen van PPS bij
Combinatieprojecten (zoals NSP) opwegen tegen de risico’s, is het goed een alternatief te
hebben. Voor het realiseren van stedelijke vernieuwing is een vorm van samenwerking
onvermijdelijk. Dit betekent echter niet dat PPS daarom in alle gevallen en tegen elke kosten
nagestreefd moet worden. Het is gewenst om een terugvaloptie te hebben. Zo’n
minimumvariant impliceert niet dat het gaat om een beslissing PPS of minimumvariant. De
meest verregaande variant van PPS en de minimumvariant kunnen gezien worden als de
extremen in een spectrum waaruit de meest kansrijke uitvoeringsvorm gekozen kan worden.
Voor het analytisch gemak gaan we echter in de bespreking van beide extremen uit. De
minimumvariant wordt als volgt gekenmerkt: 
Bij een minimumvariant opereren de bij het project betrokken partijen relatief gescheiden van
elkaar. De overheid definieert zelf projectonderdelen, voert deze zelf uit of besteedt deze uit aan
derden. De overheid verzorgt zelf investeringen in publieke goederen en faciliteert waar nodig
private initiatieven. Er vindt wel afstemming en uitruil van informatie plaats tussen betrokkenen
maar verregaande varianten zoals risicodeling blijven achterwege. 
2.4 De toegevoegde waarde van het uitgebreide rapport
Deze paragraaf geeft een kort overzicht van de inhoud van het uitgebreide rapport voor zover het
geen plaats heeft gekregen in deze kleine publicatie. Naast het geven van een meer
gedetailleerde afbakening van waar we ons mee bezig hebben gehouden en de daarbij
behorende definities en meer ruimte voor het geven van praktijkvoorbeelden, geeft het
uitgebreide rapport vooral een diepere theoretische basis van waaruit de kansen en risico's van
PPS besproken worden. Daarbij worden vooral inzichten uit de economische
onderhandelingstheorie en de contracttheorie belicht. Bij PPS maken de partijen zich in sterkere
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mate afhankelijk van elkaars acties dan bij andere uitvoeringsvormen. Essentieel is dat er
waarborgen worden ingebouwd om niet-coöperatief gedrag te vermijden. De genoemde
theorieën bieden inzicht wanneer niet-coöperatief gedrag dreigt en wat er tegen gedaan kan
worden. We zullen hier enkele kernpunten aanstippen, zowel op het gebied van kansen als
risico s van PPS. 
Kansen van PPS
PPS kan leiden tot een gunstigere maatschappelijke uitkomst ten opzichte van een
minimumvariant. We onderscheiden vier factoren die hiertoe kunnen bijdragen.
• Betere plankwaliteit door vroegtijdige informatie-uitwisseling
• Hoger rendement van projectonderdelen door uitruil van prestaties
• Besparing op uitvoeringskosten door betere risicoverdeling
• Grotere betrokkenheid (commitment) van partijen
Bij PPS maken de betrokken partijen een gezamenlijk plan. Daartoe wisselen ze al in een
vroegtijdig stadium informatie uit over hun plannen waardoor gebruik gemaakt kan worden van
de alle kennis die bij de diverse partijen aanwezig is: twee weten in principe meer dan één. De
verdeling van de baten en lasten van projectonderdelen van verschillende partijen vormt bij PPS
een expliciet onderdeel van de onderhandelingen. Aan de ene kant kan uitruil van prestaties het
rendement op projectonderdelen die ook zouden zijn gerealiseerd bij een minimumvariant
vergroten. Daarnaast kan uitruil van prestaties projectonderdelen binnen boord halen die bij een
minimumvariant vanwege een te laag rendement buiten de boot zouden vallen. Ook kan door
middel van PPS een betere verdeling van risico’s over deelnemende partijen ontstaan en kan een
groter draagvlak voor ontwikkelingen in het te ontwikkelen gebied verkregen worden. 
Risico’s van PPS
De mooie vergezichten die uit vergaande samenwerking tussen publieke en private partijen
kunnen voortkomen, kunnen de daaraan klevende risico's echter gemakkelijk verbloemen. Het
is goed denkbaar dat wederzijdse afhankelijkheid leidt tot individueel voordeel voor één partij
ten koste van de ander. Dit hoeft niet altijd een bewuste strategie te zijn. Het uitgebreide rapport
noemt onder andere de volgende risico's:
• Strategisch gedrag bij informatie-uitwisseling
• Ongelijke onderhandelingspositie
• Niet-coöperatief gedrag in realisatiefase
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Vooral in de planvormingsfase is het van belang dat de partijen vrijelijk informatie uitwisselen
over hun plannen en mogelijkheden. Een partij zal echter wel het vertrouwen moeten hebben
dat de andere partij deze informatie-uitwisseling ziet als een middel om gezamenlijk tot een
beter project te komen en niet de vrijkomende informatie zal gebruiken om een beter
onderhandelingsresultaat te bereiken. Onzekerheid hoe informatie gebruikt wordt reduceert de
bereidheid tot het vrijgeven van informatie. Van een asymmetrische onderhandelingspositie kan
sprake zijn als een bepaalde partij veel minder alternatieve opties heeft, waardoor ze voor het
blok te plaatsen is. Ook kan een partij veel meer te verliezen hebben bij vertraging dan een
andere partij, waardoor ze gedwongen kan worden om concessies te doen omwille van de snelle
voortgang. De angst voor opportunistisch gedrag in de realisatiefase kan er tenslotte toe leiden
dat een partij afziet van project investeringen. De onzekerheid omtrent het gedrag van andere
partijen in de toekomst werpt haar schaduw terugwaards waardoor de investeringsbereidheid
vooraf laag kan zijn. Dit geldt vooral voor zogenaamde relatie-specifieke investeringen. 
Door deze risico's van tevoren goed in te schatten en er op vooruit te lopen (en ze eventueel met
alle partijen te bespreken) kunnen ze mogelijkerwijs vermeden worden. 
3 Checklist Rijk
Deze paragraaf presenteert de checklist voor het Rijk. Aan de hand van de checklist kan het Rijk
systematisch een aantal punten langsgaan die in ieder geval van belang zijn voor haar rol bij de
Combinatieprojecten. Hoewel we in deze paragraaf spreken over “het Rijk”, bestaat het Rijk in
de praktijk uit vele verschillende partijen met (soms) verschillende belangen en bevoegdheden.
Speciale aandacht is er voor situaties waarbij duidelijk is dat het Rijk “verschillende petten” op
heeft.
Het Rijk is betrokken bij NSP vanwege de planvorming en bekostiging van stations en
weginfrastructuur. Daarnaast moeten plannen passen in nationaal beleid over mobiliteit, grote
steden en ruimtelijke ordening.
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De checklist bestaat voornamelijk uit vragen. Hiervoor is gekozen omdat (i) het stellen van de
vragen zelf in veel gevallen al de sleutel tot de oplossing vormt, (ii) het antwoord op de vragen
veelal niet eenduidig is, d.w.z. afhankelijk van de specifieke karakteristieken van het project.
Waar mogelijk geven we een aantal mogelijke oplossingsrichtingen aan. Het doel van de
checklists is nader omschreven in het onderstaande kader. 
Uit de vorige paragraaf bleek dat het Rijk een rol heeft als coördinator/toezichthouder.
Omdat er uiteenlopende publieke doelen in het geding zijn, zijn er ook verschillende Ministeries
bij betrokken. Om de uiteindelijke publiek-private samenwerking niet nodeloos onoverzichtelijk
te maken, is het van belang eerst duidelijkheid te verkrijgen over de specifieke publieke
belangen en afspraken tussen de verschillende lagen van de overheid. Vandaar dat we daar eerst
aandacht aan besteden. 
3.1 Publieke doelen/Relatie gemeente
Welke publieke doelstellingen wil het Rijk bereiken?
Deze vraag impliceert dat voor het project in kwestie de rollen zoals besproken in de vorige
paragraaf expliciet gemaakt moeten worden.
Doelen van de checklists
Wenselijkheid van PPS
De checklists geven zicht op punten die van belang zijn voor de wenselijkheid van een samenwerkingsvorm met
private partijen. De checklist geeft een beeld van mogelijke risico’s van niet-coöperatief gedrag bij publiek-private
samenwerking. Voor de uiteindelijke keuze  tussen PPS en een minimumvariant is echter ook andere informatie,
zoals over juridische instrumenten, van belang. 
 
Anticiperen op risico’s van PPS
Wanneer eenmaal is gekozen voor PPS geeft de checklist een beeld van mogelijke maatregelen die genomen kunnen
worden om risico’s van PPS te beperken. 
Hulpmiddel in latere fasen van PPS 
Tenslotte kan de checklist een hulpmiddel vormen voor latere fasen, zoals de planvorming, uitvoeringsafspraken
en realisatie. 
 2 Zie Voortgangsrapportage 2001 Kenniscentrum PPS, Ministerie van Financiën
14
Hoe zorgt het Rijk dat verschillende verantwoordelijkheden binnen het Rijk gecoördineerd worden?
Een potentieel knelpunt bij PPS kan ontstaan indien verschillende Ministeries onderling
conflicterende eisen opleggen aan een project. Het is dus zaak eerst de taken en
verantwoordelijkheden van het Rijk te coördineren, alvorens met de gemeente in bespreking te
gaan. Indien het niet mogelijk blijkt de wensen van verschillende Ministeries op één lijn te
krijgen dan is het ook gewenst om middelen gescheiden te houden. 
Heeft het Rijk haar doelstellingen in operationele termen gegoten? 
Een belangrijk knelpunt kan ontstaan indien het Rijk op zich legitieme doelen onvoldoende
concreet maakt. Nu is het niet altijd makkelijk om op voorhand concrete invullingen te geven
aan begrippen als 'vitale steden', maar het belang daarvan kan niet genoeg benadrukt worden.
Private partijen zijn immers alleen tot risicovolle investeringen bereid als de eisen die de
overheid oplegt voldoende duidelijk zijn en niet achteraf opgelegd of herzien worden.
 
Hoe verhouden Rijksdoelstellingen zich met publieke belangen van andere overheden (provincie en gemeente)?
Welke stappen zijn nodig om spanningen tussen de verschillende publieke doelen te verkleinen? 
Private partijen praten liever niet met vele publieke partijen tegelijk. Vandaar dat het Rijk er
goed aan doet om na het coördineren binnen het Rijk (vraag 2) en identificeren en concreet
maken van doelstellingen (vragen 1 & 3), nadere afspraken maakt met de gemeente, alvorens
private partijen bij de planvorming betrokken worden. In de praktijk blijkt vaak dat de private
partijen vaak eerder de directe samenwerking met private partijen zoeken en daarna pas
toekomen aan de afstemming aan publieke zijde. Een instrument dat behulpzaam kan zijn bij
het beantwoorden van deze vragen is een zogeheten publiek-publieke overeenkomst, in feite een
protocol dat afspraken tussen Rijk en gemeente vastlegt.2
In de meeste projecten vindt er wel degelijk afstemming tussen de verschillende Ministeries plaats, maar varieert
de tevredenheid over de mate waarin daadwerkelijk overeenstemming wordt bereikt. Dit terwijl het Rijk naar buiten
toe vaak optreedt als één partij, met één onderhandelaar. Beide zaken kunnen ertoe leiden dat het Rijk voor andere
betrokkenen een minder zekere factor in een project is.
 15
Wie zorgt dat bovenstaande vragen gesteld en beantwoord worden?
Het niet of onvoldoende stellen en beantwoorden van de eerste vier checklistvragen kan een PPS
een vervelende valse start opleveren. Positief geformuleerd: het goed beantwoorden van de
vragen vormt een stevig fundament voor een succesvolle PPS. Omdat alle betrokken partijen
specifieke belangen hebben, kan het goed zijn als de partijen in een vroeg stadium een
procedurebegeleider aanstellen die boven de partijen staat. Die begeleider bemoeit zich niet
inhoudelijk met het project maar alleen met het verifiëren of alle relevante procestappen
bewandeld zijn. De praktijk wijst uit dat de vier bovenstaande checklist vragen lang niet altijd
goed gesteld of beantwoord zijn en dat er in de regel ook geen procesbegeleider is aangesteld.
3.2 Relatie Rijk-Private partijen
Bij Combinatieprojecten is de rol van het Rijk vooral in het begin (bij de planvorming) en verder
voornamelijk nog bij het monitoren of gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden
nagekomen. Van uitgebreid contact of directe samenwerking tussen Rijk en private partijen is
(uitzonderingen daargelaten) veelal geen sprake bij Combinatieprojecten. Vandaar dat we ons
hier beperken tot de rol van financiële instrumenten en de relatie met de NS. 
Onder welke voorwaarden is opbrengstdeling (‘benefit sharing’) een aantrekkelijk instrument? 
Opbrengstdeling impliceert dat de overheid meedeelt in de overwinst indien private opbrengsten
boven een bepaalde van tevoren afgesproken norm uitkomen. Opbrengstdeling kan gezien
worden als een soort “baatbelasting”. Als private partijen profiteren van waardestijgingen als
gevolg van overheidsinvesteringen, kan opbrengstdeling gelegitimeerd zijn. Voorzichtigheid is
hier wel geboden (overheid roomt private winsten af). De legitimiteit moet wel aangetoond
kunnen worden.
Hoe gaat het Rijk om met de NS?
De relatie met de NS is uiterst complex omdat verschillende onderdelen, zowel van de
marktsector als de taaksector, betrokken zijn en de overheid in situaties van dubbele petten
dreigt te belanden. De hele kwestie vereist in feite een separaat onderzoek, zodat dit rapport
geen recht kan doen aan de complexiteit van de materie. Voor hier rest ons te vermelden dat in
de praktijk de rol van de NS bij NSP vaak als belangrijk knelpunt wordt gezien, hetgeen onder
meer veroorzaakt wordt door de diffuse status van de NS. 
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Hoe zijn de risico’s in het project verdeeld?
Door het vaststellen van concrete doelen kan het Rijk nagaan in welke mate beleidsrisico’s en
commerciële risico’s goed gescheiden zijn.
4 Checklist Gemeente
Het subsidiariteitsbeginsel leert dat de overheid bij haar optreden het best gebruik kan maken
van lokale voorkeuren en kennis door bevoegdheden te decentraliseren naar lagere overheden.
Vanuit deze gedachte ligt het voor de hand dat de gemeente prominent betrokken is bij een
aantal taken die voortvloeien uit de overheidsdoelstellingen met de Combinatieprojecten. Zo is
de gemeente betrokken bij het aantrekkelijker maken van haar stad, onder meer door het
waarborgen van voldoende ruimtelijke kwaliteit van gebouwen en openbare ruimten. Ook is zij
verantwoordelijk voor lokale bereikbaarheid. Tot slot faciliteert de gemeente
ontwikkelingsmogelijkheden voor diverse gebruiksaanwendingen van grond. Meer in het
bijzonder, private partijen moeten voldoende mogelijkheden hebben om binnen een regio aan
de vraag voor woningen, kantoren etc te voldoen. Het bestemmingsplan is het aangewezen
instrument om aan die taak te voldoen. Combinatieprojecten bieden vaak een mogelijkheid om
diverse gebruiksaanwendingen te stimuleren. De gemeente is in alle fasen van PPS betrokken.
We bespreken de rol van de gemeente aan de hand van de diverse fasen van PPS.
4.1 Factfinding en planvorming
In de fasen van factfinding en planvorming is het nodig om zicht te krijgen op de publieke
doelen in relatie tot knelpunten en kansen in het betreffende gebied en de alternatieven om deze
doelen te bereiken. Evenals bij de rol van het Rijk geldt hier dat het voor de hand ligt dat
Over de rol van de NS bestaat in de praktijk nogal wat onduidelijkheid. Dit is voor een deel te wijten aan de beoogde
marktwerking in het personenvervoer. Waar voorheen bedrijfseconomische belangen een minder belangrijke rol
speelden, is dat nu veel meer het geval. De nieuwe rol van de NS heeft tevens consequenties voor haar participatie
in NSP-projecten. Voor de NS is het minder aantrekkelijk dan vroeger om duurzame investeringen te doen in
bijvoorbeeld stations, omdat zij op termijn niet meer zeker is van de vervoersconcessie. Immers, de minister van
V&W heeft te kennen gegeven dat de vervoersconcessie die de NS nu heeft over een aantal jaren ook aan andere
partijen kan worden gegund.
Daarnaast spelen namens de NS evenals aan de kant van het Rijk verschillende onderdelen een rol in een project,
zoals NS Vastgoed, NS Reizigers en NS Stations. Deze bedrijfsonderdelen hoeven niet noodzakelijk een
gemeenschappelijk belang te hebben op alle projectonderdelen, waardoor onzekerheid met betrekking tot de positie
van NS kan ontstaan.
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doelstellingen van de gemeente zo concreet mogelijk beschreven worden. De volgende vragen
zouden daarbij aan de orde moeten komen. 
Welke publieke doelstellingen wil de gemeente met het project bereiken?
Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verbetering van de lokale bereikbaarheid. Het
verdient aanbeveling deze doelen zoveel mogelijk te operationaliseren in termen van meetbare
(of normeerbare) indicatoren. Te algemeen geformuleerde doelen (“versterken vitaliteit stad”)
bieden geen goed handvat om mogelijke alternatieven af te wegen en leiden tot
beleidsonzekerheid voor private partijen. 
Hoe verhouden deze doelen zich met publieke belangen op een hoger schaalniveau (provincie en Rijk)? Heeft de
gemeente een publiek-publieke overeenkomst gemaakt alvorens het betrekken van private partijen? 
Gemeentelijke doelen kunnen in sommige gevallen op gespannen voet staan met doelstellingen
van rijk of provincie. Daarnaast vereisen bepaalde aspecten, zoals stations en rail- of rijksweg-
infrastructuur bij NSP het betrekken van andere overheden. Een instrument dat behulpzaam
kan zijn om doelen van deze verschillende overheden af te stemmen en taken te verdelen is de
in de vorige paragraaf genoemde publiek-publieke overeenkomst tussen overheden. 
Welke stappen zijn nodig om spanningen tussen de verschillende publieke doelen te verkleinen?
Soms kunnen overheidsdoelen conflicteren. Een voorbeeld: de stimulering van bedrijvigheid
rond een stationsgebied kan botsen met de leefbaarheid (geluid, congestie) in dat gebied. Om
dergelijke spanningen te voorkomen is het gewenst verschillende alternatieven in de
planvorming op hun merites te bekijken en een lijst met prioriteiten en minimumnormen aan
te leggen. Zo kan in bovenstaande voorbeeld gekozen worden voor de prioriteit leefbaarheid via
maximumnormen (maximaal zoveel decibel geluid en zoveel verkeersbewegingen). Binnen die
grenzen kan dan maximale bedrijvigheid nagestreefd worden.
Heeft de gemeente een minimumvariant gedefinieerd?
Om inzicht te krijgen in welke projectonderdelen afhankelijk zijn van gezamenlijk initiatief van
overheid en private partijen, is het nodig een beeld te vormen van hoe het project er uit zal zien
bij een minimale vorm van samenwerking (minimumvariant). Een minimumvariant van een
Combinatieproject zal er naar verwachting uitzien als een “gestripte versie” van de PPS-variant.
Een dergelijke terugvaloptie versterkt de onderhandelingspositie van de gemeente ten opzichte
van private partijen en geeft duidelijkheid over de meerwaarde van PPS.
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Wat zijn de mogelijke voordelen van PPS voor de gemeente? 
Om deze vraag te beantwoorden moeten de kosten en baten van PPS in termen van de gevolgen
voor de gemeentelijke doelstellingen vergeleken worden met de baten van de minimumvariant. 
Recentelijk zijn er enkele instrumenten ontwikkeld die het kwantificeren van kosten en baten
vergemakkelijken (bijv OEEI of de Public Private Comparator, zie www.cpb.nl of
www.minfin.nl/pps).
4.2 Uitvoering: anticiperen op risico’s van PPS
Bij PPS is het eindresultaat veel sterker afhankelijk van het gedrag van andere partijen
vergeleken met de minimumvariant. Samenwerking brengt onzekerheid met zich mee over de
opstelling van andere partijen. Om te bepalen of PPS een gewenste uitvoeringvariant is, is
daarom meer inzicht in de risico’s van PPS nodig. We kunnen vier vormen van risico’s
onderscheiden: 
4.2.1 Betrouwbaarheid van de overheid
Een reden waarom overheidsacties soms uitpakken als niet-coöperatief gedrag is gelegen in de
gebondenheid aan democratische regels. Door veranderende inzichten bij politieke partijen of
gemeenteraad kan onzekerheid ontstaan omtrent overheidsbeleid. Deze beleidsrisico’s kunnen
verminderd worden door een draaiboek op te stellen waaraan overheden zich houden tijdens de
onderhandelingen en uitvoering.
4.2.2 Beperkte informatie-uitwisseling
Als een partij onzekerheid heeft of zijn informatie niet gebruikt zal worden voor een beter
resultaat van de ander ten koste van hemzelf kan deze informatie achterhouden. Deze
onzekerheid kan leiden tot minder informatie-uitwisseling, een inefficiënt en niet constructief
onderhandelingsproces en een lagere investeringsbereidheid. Deze risico’s kunnen verminderd
worden door aandacht te besteden aan de volgende punten: 
Is het mogelijk om private partijen via concurrentie te selecteren?
De voordelen van selectie van partijen via concurrentie lijken zo groot, dat ze kosten in de vorm
van grotere onzekerheid bij private partijen veelal overtreffen. Voordelen zijn de mogelijkheid
voor selectie van de meest efficiënte uitvoerder, sterkere onderhandelingspositie overheid en een
positieve prikkel tot delen van informatie in planvormingsfase. De overheid kan de onzekerheid
reduceren door eenduidig geformuleerde selectiecriteria tijdig te communiceren. 
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Is een contra-expertise op bepaalde punten nodig?
Als het vermoeden bestaat dat de private partijen op cruciale punten informatie achterhouden of
manipuleren, kan de gemeente contra-expertise uitvoeren. Voorbeeld zijn kosten en
rendementen van private projectonderdelen, zoals het ontwikkelen van vastgoed. Bij het Utrecht
Centrum Project is een dergelijke contra-expertise van financiële kentallen door het rijk
uitgevoerd.
Kan de gemeente signalen afgeven waarmee de onzekerheid bij anderen gereduceerd wordt?
Een mogelijk signaal van de gemeente vormt het vroegtijdig bekendmaken van
overheidsinitiatieven (bijvoorbeeld vestiging van overheidsdiensten in het plangebied of
investeringen in openbare ruimte). Een bijzonder probleem is dat private partijen bang zijn
informatie uit te wisselen of investeringen in een vroeg stadium te doen als ze niet zeker weten
dat ze ook het project mogen uitvoeren. Gezien het belang van dit probleem spenderen we er
een kader aan. 
4.2.3 Ongelijke onderhandelingspositie
De onderhandelingsposities van partijen kunnen sterk verschillen, bijvoorbeeld omdat de ene
partij een beter alternatief heeft dan de andere partij. Hierbij is voor de gemeente het volgende
aandachtspunt van belang:
Ontwikkelt de gemeente verschillende varianten van het project in de planvormingsfase? Kan de gemeente deze
Hoe zorgen we ervoor dat private partijen met creatieve oplossingen komen in de planvorming? 
Stel dat private partijen bang zijn om creatieve oplossingen in de planvorming in te brengen omdat ze het risico
lopen dat de overheid in de realisatie andere partijen de mooie plannen laat uitvoeren. Hiervoor  zijn verschillende
oplossingen denkbaar. (i) Er kan afgesproken worden dat private partijen vergoed worden voor hun innovatieve
oplossing indien in de realisatiefase voor die oplossing gekozen wordt. (ii) Private partijen behouden het
intellectuele eigendom van hun plan. Ze kunnen ervoor kiezen dit te verkopen in de realisatiefase indien ze zelf niet
gekozen worden.  (iii) Er kan innovatief worden aanbesteed, d.w.z. zowel het plan als de uitvoering worden integraal
aanbesteed.
Welk van deze oplossingen geprefereerd wordt, hangt af van individuele situaties. Oplossing 1 lijkt altijd mogelijk,
maar levert niet altijd optimale prikkels op (hangt onder meer van de hoogte van vergoeding af). Oplossing 2 is
meer marktconform, maar is lang niet altijd mogelijk. Oplossing 3 kan, maar hoeft niet goed te zijn. De partij die
een goed idee heeft is niet altijd de partij die het ook goed kan uitvoeren. Ook dreigt er een probleem te ontstaan,
met de overheid aan het kortste eind, indien de uitvoerende partij additionele eisen gaat stellen.
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varianten (tezamen met de minimumvariant) gebruiken als wapen in de onderhandelingen met private partijen?
Met het besluit om te gaan PPS-en ziet een gemeente veelal af van het ontwikkelen van een
alternatief om haar doelen te verwezenlijken, hetgeen haar positie in de samenwerking minder
sterk maakt.
4.2.4 Niet-coöperatief gedrag in realisatiefase
De angst voor niet-coöperatief gedrag in de realisatiefase kan ertoe leiden dat een partij afziet
van bepaalde investeringen. De belangrijkste aandachtspunten om dit te vermijden zijn:
Is het mogelijk/wenselijk het project op te knippen in parallelle deelprojecten?
Als het probleem van “op elkaar wachten” erg groot is voor het hele project, kan de gemeente
overwegen om parallelle deelprojecten te ontwikkelen. Misschien kan dan niet het hoge
ambitieniveau dat samenhangt met integrale planvorming gerealiseerd worden.
Kan een projectorganisatie ingesteld worden? 
Als de voordelen van een projectorganisatie op wegen tegen de nadelen kan niet-coöperatief
gedrag soms voorkomen worden door het onderbrengen van betrokkenen in een
gemeenschappelijke projectorganisatie, die de kans dat de neuzen dezelfde kant op komen te
staan sterk vergroot. Bij de NSP projecten Rotterdam-Centraal en Utrecht Centrum Project is
sprake van aparte projectorganisaties.
5 Conclusie
De uitdaging van PPS is ervoor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn om niet-coöperatief
gedrag buiten de deur te houden en zo de potentiële voordelen ten volle te realiseren. Het is van
belang om daarbij oog te hebben voor de mogelijkheden tot niet-coöperatief gedrag van zowel
private partijen als van de overheid. Beide zijn belangrijk, omdat de overheid net zo goed als
private partijen zit met onzekerheid over het gedrag van andere partijen. De partijen moeten dus
wederzijds verzekeringen uitwisselen over hun toekomstige gedrag. Alleen zo kunnen de
partijen vertrouwen opbouwen. Kern van het probleem is immers dat de partijen uiteenlopende
belangen hebben en niet van tevoren weten of de ander zich gedurende het hele project
coöperatief op zal stellen.
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Om vooraf waarborgen in te bouwen is het van belang te anticiperen op mogelijke problemen in
de samenwerking. Alleen als de belangen en alternatieve mogelijkheden van verschillende
partijen met elkaar in balans zijn, heeft elke partij de prikkel om haar investeringen goed en op
tijd uit te voeren zodat ook voor andere betrokken partijen de gewenste uitkomst resulteert.
Zowel het uitgebreide rapport als deze versie, brengen de kansen en risico's van PPS in kaart en
geven mogelijke remedies aan om de risico's binnen de perken te houden. Dit kleine rapport
doet dat vooral in de vorm van een checklist voor Rijk en gemeente om zo praktische handvatten
te geven aan mensen die in de praktijk met PPS te maken hebben. Het onderscheid tussen Rijk
en gemeente is daarbij vooral ook gemaakt om duidelijk te maken dat de overheid in PPS geen
éénduidige belangen heeft en dat het Rijk en de gemeenten ieder hun eigen belangen hebben.
Het adequaat omgaan met deze diverse belangen en verantwoordelijkheden binnen het grote




Public-Private Partnerships (PPP) is the name of the game in urban renewal projects. This study
analyses under which circumstances  PPP can yield more revenues than costs. Potential
revenues of PPP are a better risk division between public and private parties and a higher
ambition of the project. PPP commits parties to each other. This has a danger of non-
cooperative behavior in various stages of the project. This study identifies the scope for non-
cooperative behavior and suggests remedies.
